

ACUSE RFT 5toT 2024 (FAM) CONSTRUCCIÓN ARQUITECTURA MZT_351353

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2025 - Período: Primer Trimestre (ENE-MAR)

Inicio

Registros de Avances Individual de Proyectos

jesusmelizalde

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto

Observaciones: Capturista

Agregar

Observaciones: Revisión

Categoría del registro

Acción

Adquisición

Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre

Construcción de 3 aulas en primer nivel Escuela de Arquitectura Mazatlán

Tipo de Programa o Proyecto

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Clasificación del registro

Educación

Subclasificación del registro

Sin identificar

Período de ejecución

03/06/2024 - 31/12/2024

Número de Registro

Número del Proyecto

Estado Responsable

Sinaloa

Municipio Responsable

Gobierno de la Entidad

Institución Ejecutora

Universidad Autónoma de Sinaloa

Población Beneficiada

¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?

Si

No

Mujeres

522

Hombres

530

Metas

Periodo de ejecucion

📅

03/06/2024 - 31/12/2024

Número de Registro

Número del Proyecto

Mujeres

👤

522

Hombres

👤

530

Metas

+ Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Metros Cuadrados	252.46	252.46	Editar	Eliminar


Geolocalización

Tipo de Georreferencia

Punto(s) Independiente(s)

📍 Agregar georreferencia

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Sinaloa	Mazatlán	Mazatlán	Av. de los Deportes s/n. Col Antiguo Aeropuerto. C.P. 82146	23.23227000/-106.42467000	Eliminar



✖ Cancelar

Siguiente ➔

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$4,740,576.00

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$4,740,576.00	\$4,740,576.00	Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2024 / OCT-DIC	\$4,740,576.00	\$4,740,576.00	\$4,740,576.00	\$1,657,768.15	\$1,657,768.15	34.97%	✓ Confirmado
2025 / ENE-MAR	\$4,740,576.00	\$4,740,576.00	\$4,740,576.00	\$4,740,576.00	\$4,740,576.00	100%	Editar
2024 / JUL-SEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado
2024 / ABR-JUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado
2024 / ENE-MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00 %

Unidad de Medida

Metros Cuadrados

Meta

252.46

Meta Modificada

252.46

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 100.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2025 ENE-MAR	252.46	100%	Editar
2024 OCT-DIC	20.2	8.00%	✓ Confirmado
2024 JUL-SEP	0	0.00%	✓ Confirmado
2024 ABR-JUN	0	0.00%	✓ Confirmado
2024 ENE-MAR	0	0.00%	✓ Confirmado



Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
No se han registrado información de obra.							

🗨 Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

🗨 Observaciones: **Revisión**

📎 Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Eliminar



Eliminar

Desarrollo



Eliminar



Eliminar

Termino



Eliminar



Eliminar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Aceptar



Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO
SIN240102351353

✕ Cancelar

← Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión >

Solicita Cancelación >



