



Dr. Salvador Alejandro Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria de la
Subsecretaría de Educación Superior
Secretaría de Educación Pública
Presente.-

ACUSE

Distinguido Doctor:

Por este conducto envío a usted un cordial saludo a la vez que hago de su conocimiento que adjunto al presente estoy haciendo la entrega formal del informe financiero correspondiente al **PRIMER TRIMESTRE (enero-marzo) 2018** de los proyectos presentados de acuerdo a la convocatoria emitida para el:

- **Programa de Expansión en la Oferta educativa en Educación media superior y superior para el ejercicio fiscal 2017**, proyecto denominado "Mejoramiento de la infraestructura física para educación superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa 2017 (segunda etapa)".

Los informes en mención se presentan a partir de tener conocimiento de los montos autorizados a cada uno de los proyectos presentados, de igual forma, hago de su conocimiento que una vez obtenido el acuse de recibo correspondiente, dicho informe estará disponible en el portal de transparencia de la institución en el vínculo: <http://transparencia.uasnet.mx/?seccion=2&subseccion=39>.

Sin otro asunto en particular, agradezco de antemano sus finas atenciones, a la vez que le reitero mis consideraciones más distinguidas.



Atentamente
"Sursum Versus"
Culiacán, Sinaloa, 12 de abril de 2018.



Dr. Ismael García Castro
Coordinador General de Planeación y Desarrollo

C.c.p. Archivo.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

(En Pesos)

Fecha de actualización: 12/04/2018
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: **Universidad Autónoma de Sinaloa**

Nombre del Programa: **Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)**

Ejercicio Fiscal Reportado: **2017**

Trimestre: **Primero (Ext)**

Nombre del Proyecto General: **Mejoramiento de la infraestructura física para educación superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa 2017 (Segunda Etapa)**

Objetivo General: **Mejorar la infraestructura física de la Unidad Regional Sur, para atender una matrícula creciente en PE en el área de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, lo que significaría incrementar el porcentaje de cobertura estatal en educación superior en el estado de Sinaloa, esto permitirá a su vez, consolidar la competitividad académica de la institución mediante la creación de espacios físicos suficientes para el desarrollo de PE innovadores y pertinentes reconocidos por su calidad, dando certeza a las proyecciones institucionales de cobertura educativa de calidad enmarcadas en el Plan de Desarrollo Institucional CONSOLIDACION 2017.**

Costo total del Proyecto 2017 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$76,096.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$76,096.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2017	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2018	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								Monto reportado en 2018 Trimestres						
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2019			
1	Equipar espacios físicos para atender el incremento de matrícula en el área de arquitectura, diseño y urbanismo en la unidad regional sur de la institución que permitan aumentar la cobertura estatal de la UAS en el nivel superior.	1.1. Habilitar la infraestructura física al PE Licenciatura en Arquitectura reconocido por su buena calidad con acreditación nacional e internacional en la Unidad Académica de Arquitectura en el Municipio de Mazatlán.	1.1.1.	Instalar red eléctrica a modulo escolar en la UA Escuela de Arquitectura Mazatlán.	\$76,096.00	Obra	\$0.00	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0%
						Equipamiento	\$76,096.00	\$76,096.00	N/A	N/A	N/A	\$76,096.00	\$0.00	100%
GRAN TOTAL							\$76,096.00	\$76,096.00	N/A	N/A	N/A	\$76,096.00	\$0.00	100%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)

Con la obra se ven beneficiados de forma directa 760 alumnos de la Licenciatura en Arquitectura Mazatlán.

INFORME TÉCNICO

Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProExES 2017 Indicando su avance físico y financiero.

La acción plasmada en el proyecto y el ejercicio financiero registran un avance del 100%.

CONSIDERACIONES GENERALES

MC. Manuel de Jesús Lara Salazar
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael García Castro
Coordinador General de Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
Rector

MC. Salvador Pérez Martínez
Contralor General

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 12/04/2018

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa


Trimestre: Primero (Ext)


Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)


Ejercicio Fiscal Reportado: 2017


Nombre del Proyecto General: Mejoramiento de la infraestructura física para educación superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa 2017 (Segunda Etapa)

No. Acción	Documento de Pago						Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1.	Factura	23/12/2017	CCE-950130-V76	CEC-813	Pago de factura	Instalación de red eléctrica módulo escolar	1	\$75,768.00	\$75,768.00	0	\$0.00
	Retención		N / A	N / A	Porcentaje asignado a inspección SFP	Supervisión	1	\$328.00	\$328.00	0	\$0.00
TOTAL								\$76,096.00	\$76,096.00	0	\$0.00


MC. Manuel de Jesús Lara Salazar
Secretario de Administración y Finanzas


Dr. Ismael García Castro
Coordinador General de Planeación y Desarrollo


Dr. Juan Eugenio Guerra Liera
Rector


MC. Salvador Pérez Martínez
Contralor General

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apegó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.