



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
LICITACIÓN PÚBLICA UAS-FOMES-PIFI-LP-2009-001
PIFI 2008
ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES



Coordinación de
Proyectos Especiales

En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 19 días del mes de marzo de 2009, a las 10:00 hrs., en la oficina de la Sala de Juntas de Contraloría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se reunió el Comité de Adquisiciones, integrado por: C.P. Salvador Pérez Martínez, Contralor General; L.A.E. Manuel de Jesús Lara Salazar, Secretario de Administración y Finanzas de la UAS; Lic. Alfonso Carlos Ontiveros Salas, Director de Asuntos Jurídicos; Ing. Rogelio Eleazar Valle Valle, Director de Control de Bienes e Inventarios; Arq. Igor Ernesto Lizárraga Guevara, Director de Construcción y Mantenimiento; Lic. Rubén Burgos Mejía, Coordinador General de Planeación y Desarrollo; y el Dr. Oscar Orlando Guadrón, Coordinador de Proyectos Especiales. Lo anterior para analizar y deliberar bajo el siguiente orden del día:

1. Revisión de convocatoria y programación de la licitación pública UAS-FOMES-PIFI-LP-2009-001.

En relación al punto "1", el comité de adquisiciones aprobó la siguiente programación:

PROGRAMACION DE LICITACIÓN PIFI 2008

LIC. 2008-001-A-EQUIPO DE LABORATORIO -- \$ 4,404,118.00

LIC. 2008-001-B-EQUIPO DE COMPUTO Y AUDIOVISUAL -- \$ 13,883,713.65

FASE	COMPUTO Y AUDIOVISUAL	LABORATORIO
Reunión Comité de Compras (Aprobación Convocatorias)	Jueves 19 de marzo 10:00 hrs	Jueves 19 de marzo 10:00 hrs
Publicación de Convocatoria	Martes 24 de marzo	Martes 24 de marzo
Registro de participantes y entrega de bases. Costo \$2,000.00	Martes 24 al lunes 30 de marzo 10:00 – 14:00 hrs	Martes 24 al lunes 30 de marzo 10:00 – 14:00 hrs
Junta de aclaraciones	Martes 31 de marzo 10:00 hrs	Martes 31 de marzo 18:00 hrs
Recepción de identificación y documentación complementaria.	Jueves 2 de abril 10:00 hrs	Jueves 2 de abril 18:00 hrs
Recepción de propuestas técnicas.	Martes 21 de abril 10:00 hrs	Martes 21 de abril 18:00 hrs
Recepción propuestas económicas.	Miércoles 22 de abril 10:00 hrs	Miércoles 22 de abril 10:00 hrs
Emisión de fallo	Lunes 27 de abril	Lunes 27 de abril
Firma de Contrato	Miércoles 29 y Jueves 30 de abril	Miércoles 29 y Jueves 30 de abril
Entrega de Anticipos	Lunes 11 al Viernes 15 de mayo	Lunes 11 al Viernes 15 de mayo

M.A. SALVADOR PÉREZ MARTÍNEZ
CONTRALOR GENERAL

L.A.E. MANUEL DE JESUS LARA SALAZAR
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ROGELIO VALLE VALLE
DIRECTOR DE CONTROL DE BIENES E INVENTARIOS

ARQ. IGOR ERNESTO LIZÁRRAGA GUEVARA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

LIC. ALFONSO CARLOS ONTIVEROS SALAS
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

LIC. RUBÉN BURGOS-MEJÍA
COORD. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

DR. OSCAR ORLANDO GUADRÓN
COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES